
 

 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างเมรุบ้านวังไฮ หมู่ที่ 5 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการท างาน การตรวจรับงานและการใช้จ่ายด้านงบประมาณ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง การตรวจรับและการการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับผลงานจริง 
ระดับของความเสี่ยง  สูงมาก 

 
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการเชิงนโยบาย 

- ก าชับบุคลากร ควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้นเพ่ือความเชี่ยวชาญและช านาญในการปฏิบัติงาน 

- ก าหนดระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจนและควบคุมการท างาน
ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

มาตรการด้านกฎหมาย 
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด เพ่ือควบคุมผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา 

มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ท าหนังสือแจ้งเวียนการด าเนิน

โครงการ 
มาตรการป้องกัน 
- ติดตามและเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเร่งรัดการก่อสร้าง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีฌาปนสถานเพียงพอต่อความต้องการ 
ผลการด าเนินการตามวิธีการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

- กระบวนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการตาม
ระเบียบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียน 

- มีการตรวจรับงานเป็นไปตามขั้นตอนและมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน 

- โครงการสามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนด 

ผู้รายงาน ตรวจสอบภายใน 
สังกัด ส านักปลัด/ทุกส่วนกองงาน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 29 มกราคม 2569 

 


